

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
При МБОУ СОШ № 13 г. Хилок

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май 2020
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Сентябрь 2020
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Май 2020
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования		Июнь 2020
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Июнь 2020
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 1. формирование штатного расписания Центра;	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Июль- август

7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ СОШ № 13 в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10	Корректировка основных программ по «Технологии», «Информатики и математики», «ОБЖ» и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра Июнь -	Июнь-август 2020
11	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	август
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август

13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	